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Budowa budynku usługowego – SKAWINA, DZ. 5165/5 

HARMONOGRAM KAMIENI MILOWYCH I ETAPY PŁATNICZE 

1. ETAP 1: do 5 miesięcy od zawarcia umowy zrealizowanie stanu zero oraz 
dopełnienie wszystkich uzgodnień formalnych związanych z przyłączami instalacji 
do budynku oraz przebudową kabla i budową zjazdu, 

2. ETAP 2: do 10 miesięcy od zawarcia umowy zrealizowanie stanu surowego 
otwartego 

3. ETAP 3: do 15 miesięcy od zawarcia umowy zrealizowanie stanu surowego 
zamkniętego, 40% instalacji wewnętrznych, 30% procent prac wykończeniowych 

4. ETAP 5: do 20 miesięcy zakończenie wszystkich prac budowlanych i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, 

5. ETAP 6: do 22 miesięcy od zawarcia umowy usunięcie usterek stwierdzonych w 
toku prac, przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji, instrukcji 
użytkowania, tabeli serwisowej,  

6. ETAP 7: do 24 miesięcy od zawarcia umowy podpisanie protokołu odbioru 
końcowego, 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowych harmonogram do 30 dni od podpisania umowy. 
Kwoty przypisane do poszczególnych etapów zostaną na bazie przedstawionego i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu szczegółowego. 
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